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ANEXO XX — TERMO DE REFERENCIA

PLANO DE EXECUGAOQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

PLANO DE EXECU(;ﬁO BIM (BEP)

PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

ORIENTACOES

Este documento abrange os Requisitos de Informacao da Contratante necessarios a consecucao do

objeto, bem como as informagodes que serao preenchidas pela Contratada, com o objetivo de assegurar

o0 uso adequado da metodologia BIM durante a vigéncia do contrato.

Para a modelagem dos elementos de projeto, a CONTRATADA devera observar as orientacoes

estabelecidas no Caderno XX, bem como seguir as Fichas Técnicas de requisitos de informagdes

geomeétricas e nao geométricas, constantes no Apéndice X do referido caderno.

Caso, ao longo da execucao contratual, seja identificada a necessidade de alteracdes ou inclusoes de

novas informacoes, a proponente devera registrar a sugestao no campo “Sugestdes de altera¢des do

Requisitos da Contratante” no BEP. Além disso, a CONTRATADA devera seguir as normas da instituicao

X para a apresentacao de projetos, bem como observar integralmente o Termo de Referéncia e seus

respectivos anexos.

HISTORICO DE VERSOES

Emissao inicial — VOO
BEP pré-contrato — V01
BEP pos-contrato — V02
BEP p6s-contrato — V03

BEP pré-contrato — V04

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA

Fulano de Tal / Nome da Instituicao
Fulano de Tal / Empresa XYZ
Fulano de Tal / Empresa XYZ
Fulano de Tal / Empresa XYZ

Fulano de Tal / Empresa XYZ

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000



PLANO DE EXECUCAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA
21 1 IDENTIFICACAO

22  Exemplo de quadros de identificacao para edificagdes

DADOS DA CONTRATANTE
Contratante:
Gestor do contrato:
Fiscal do contrato:

N.° do contrato

23
N.° do Edital:
Modalidade de contratacao:
Descricio do objeto: CF)ntratagéo de empresa para elaboragao do Projeto ... e Execucao das Obras de .., na
Cidade X
Area da edificacio:
Area do lote: Coordenadas do lote:
24
Empresa ou Consorcio:
Representantes: ;
Funcao Formacao/Nome E-mail
Gerente BIM Eng. Civil Fulano de Tal fulano@email.com
Coordenador BIM Arquiteto Fulano de Tal fulano@email.com
25

26
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PLANO DE EXECUGAOQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

27  Exemplo de quadros de identificacao para infraestrutura

DADOS DO CONTRATANTE

Contratante:

Gestor do contrato:

Fiscal do contrato:

N.° do contrato

28
N.° do Edital:
Modalidade de contratacao:
Contratacao de empresa para elaboracao dos Projetos Basico e Executivo e Execugao
Descricao do objeto: das Obras da Rodovia PR-XXX, entre a area urbana da Cidade X, numa extensao de
aproximadamente X, XX km
Extensao:
Coordenada de inicio: Coordenada de fim:
Trecho:
Subtrecho:
29

DADOS DA LICITANTE / CONTRATADA

Empresa ou Consorcio:

Representantes: >
Funcao Formacao/Nome E-mail
Gerente BIM Eng. Civil Fulano de Tal fulano@email.com
Coordenador BIM Eng. Civil Fulano de Tal fulano@email.com

30

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA



PLANO DE EXECUCAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

31 PARTE 1 - REQUISITOS DE INFORMAQEO DA CONTRATANTE

32 Os Requisitos de Informagao da Contratante incluem as diretrizes e especificagdes necessarias para
33  aconsecucao do objeto contratado pela instituicao X. O objetivo desses requisitos é garantir que todos
34  osenvolvidos no processo de desenvolvimento dos projetos compartilhem e atualizem as informacoes
35 deforma eficaz, dentro dos padroes estabelecidos. Este capitulo define os Usos BIM da contratacao, a
36  periodicidade das entregas, considerando os entregaveis e formatos de arquivos requeridos pela
37  Contratante, o Nivel Necessario de Informacao, a validagao do Fluxo de Trabalho em BIM, o padrao de
38 nomenclatura a ser seguido, bem como o mapa de organizacao das pastas para a entrega das

39 informagdes no Ambiente Comum de Dados (CDE).

40 1. USOS BIM

ITEM USOS BIM DO OBJETO CONTRATADO BENEFICIOS ASSOCIADOS

= Aumento da eficiéncia e da precisao da documentacao das
condicdes existentes

1 Levantamento de CondicGes Existentes = Auxilia a elaboracio e coordenacio de projetos

=  Garante maior acuracia e celeridade no levantamento de
quantidades

2 Extracdo de Quantitativos = Permite maior confiabilidade e rastreabilidade das informacdes

= Favorece a compatibilizacao interdisciplinar, permitindo a
identificacao e correcao de interferéncias durante o
desenvolvimento dos projetos

3 Modelagem Autoral = Assegura maior confiabilidade das informagdes, garantindo
coeréncia entre os modelos e as pranchas geradas

= Garante que a edificacdo atenda aos padroes de conforto
ambiental

4 Analise de Desempenho da Edificagao = Assegura o desempenho da edificagao frente a eventos climaticos

(Outros Usos) ...

41
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43

L4

45

2. ENTREGAS PARCIAIS

Exemplo de quadro de entregaveis para edificagoes

PLANO DE EXECUGAOQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

ITEM ENTREGAVEIS BIM FORMATOS FASE DO PLANO DE TRABALHO

Entrega parcial 01

1.1 Plano de Execucao BIM

2 Entrega parcial 02
2.1 Levantamento Topografico Planialtimétrico
2.2 Sondagem Geolbgica

2.3 Modelo Digital do Terreno

2.4 Nuvem de Pontos
3 Entrega parcial 03
3.1 Modelos Autorais
3.2 Desenhos e Documentos Técnicos
4 Entrega parcial 04

4.1 Modelos Autorais

4.2 Desenhos e Documentos Técnicos

4.3 Planilhas Orcamentarias

4.4 Protocolos de Projetos Ambientais e Legais
5 Entrega parcial 05

5.1 Modelos Autorais

5.2 Desenhos e Documentos Técnicos

5.3 Planilhas Orcamentarias

5.4 Aprovacao de Projetos Ambientais e Legais
6 Entrega parcial 06

6.1 Modelos Autorais

6.2 Desenhos e Documentos Técnicos
7 Entrega parcial 07

7.1 Documentos e Relatérios Técnicos
8 Entrega do modelo As built

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA

Plano de Execucao BIM
.doc, .pdf

- Levantamentos

.dog, .pdf, .dwg

.doc, .pdf
Jifc
las, .e57, xyz
- Estudo Preliminar
ifc
.pdf
- Anteprojeto
ifc
.pdf
Xls, .pdf
.pdf
- Projeto Basico

.ifc, .nativo

.pdf, .doc, .dwg

Xls, .pdf
.pdf
- Projeto Executivo

{ifc, .nativo

.pdf, .doc, .dwg

- Obra
.doc, .pdf

.dwg, .edm, .ifc -



PLANO DE EXECUCAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

46  Exemplo de quadro de entregaveis para infraestrutura

ITEM ENTREGAVEIS BIM FORMATOS FASE DO PLANO DE TRABALHO

Entrega parcial 01 Preliminar

1.1 Plano de Execucao BIM .doc, .pdf

1.2 Modelo Digital do Terreno xml.dwg, .edm, .ifc

3} Modelo Digital de Superficie xml.dwg, .edm, .ifc

1.4 Modelo Cadastral .dwg, .edm, .ifc

1.5 Nuvem de Pontos las, .e57, xyz

2 Entrega parcial 02 - Levantamento e Estudos
2.2 Modelo Preliminar de Tracado dos Corredores .dwg, .edm, .ifc

2.3 Modelo Preliminar de Obras de Arte Corrente vt .ifc

2.4 Modelo Preliminar de Obras de Arte Especial .ndw, .rvt, .edm, .ifc

2.5 Modelo Preliminar das Contencoes .rvt, .edm, .ifc

2.6 Superficie de Projeto xml.dwg, .edm, .ifc

2.7 Modelo do Cadastro de Interferéncias .dwg, .edm, .ifc

3 Entrega parcial 03 - Concepcao
3.2 Modelos dos Corredores .dwg, .edm, .ifc

33 Modelo dos Taludes .dwg, .edm, .ifc

3.4 Superficie de Projeto xml.dwg, .edm, .ifc

35 Modelo de Obra de Arte Especial .ndw, .rvt, .edm, .ifc

3.6 Modelo de Obra de Arte Corrente vt .ifc

3.7 Modelo das Contengoes .rvt, .edm, .ifc

3.8 Modelo dos elementos de Sinalizacao .dwg, .edm, .ifc

39 Modelo do Cadastro de Interferéncias .dwg, .edm, .ifc
3.10 Modelo de Obras Complementares .dwg, .edm, .ifc
3.11 Modelo de Paisagismo .dwg, .edm, .ifc

4 Entrega parcial 04 - Desenvolvimento
4.1 Plano de Execucao BIM .dog, .pdf

4.2 Modelo Federado .bep, .nwd, .smc

5 Entrega do modelo As built .dwg, .edm, .ifc -

47

48
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3. NIVEL NECESSARIO DE INFORMACAO

INFORMACOES GEOMETRICAS E INFORMAGOES NAO GEOMETRICAS

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

00
05
10
15
99
00
05
10
15
20
25
30
99
00
05
10
15
20
99
00
05
10
15
20
25
30
99
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

LEVANTAMENTO
EDIFICACAO

REDE SUBTERRANEA

FUROQ DE SONDAGEM

OUTROS ELEMENTOS DE LEVANTAMENTO
CANTEIRO DE OBRAS

TAPUME

ENSECADEIRA

CONTEINER

ANDAIME E BALANCIM

BANDEJA DE PROTECAQ

EQUIPAMENTO

OUTROS ELEMENTOS DE CANTEIRO DE OBRAS

TERRAPLENAGEM

TERRENO NATURAL

TERRENO DE PROJETO

CORTE

ATERRO

OUTROS ELEMENTOS DE TERRAPLENAGEM
CONTENCAO

MURO DE CONTENGAO

GABIAO

TIRANTE E GRAMPO

PLACA

ELEMENTOS DE REFORCO

DRENO DE CONTENGAO

OUTRO ELEMENTOS DE CONTENGAO
DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE
MEIO-FIO

SARJETA

CANALETA

VALETA

DRENO

COLCHAO DRENANTE

CAIXA DE DRENAGEM

ENTRADA D'AGUA

CORPO DE BUEIRO

GALERIA

DESCIDA D'AGUA

DISSIPADOR DE ENERGIA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA

PLANO DE EXECUGAOQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Apéndice A (pag. XX)
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX




PLANO DE EXECUCAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09

10

65
99
00
05
10
99
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
50
55
99
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
99
00
05
10
15
20
25
30
99
00

SAIDA DE AGUA

OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE

PAVIMENTAGAO

CAMADA DE PAVIMENTO

JUNTA DE PAVIMENTO

OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAGAQ
SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA
SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZACAO VERTICAL

SINALIZACAO SEMAFORICA

TACHAOQ E TACHA

LOMBADA E PASSAGEM ELEVADA
BARREIRA

DEFENSA

ATENUADOR DE IMPACTO

MEDIDOR ELETRONICO DE VELOCIDADE
TELA ANTIOFUSCANTE

BATE RODA

FAROL ROTATIVO

OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA VIARIA

SISTEMA ESTRUTURAL

TUBULAO

ESTACA

BLOCO E SAPATA

VIGA

CONSOLO

PILAR

LAJE

LASTRO E BERCO

PAREDE ESTRUTURAL

PISO AUTOPORTANTE

ESCADA

RAMPA

TRELICAS E ENRIJAMENTOS

VERGA E CONTRAVERGA
ELEMENTO DE SUPORTE E FIXACAO
OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA ESTRUTURAL
OBRA DE ARTE ESPECIAL

PILAO, MASTRO E TORRE
APARELHO DE APOIO

PENDURAIS, ESTAIS E MONTANTES
TABULEIRO

JUNTA DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
PLACA PINGADEIRA

OUTROS ELEMENTOS DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
OBRAS COMPLEMENTARES

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
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PR
PR
PR

PR

PR
PR
PR
PR
PR

PR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

PR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

PR
PR
PR
PR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

10
10
10

11

11
11
11
11
11

12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

14
14
14
14
14
14
15

15
15
15
15

16
16
16
16
16
16
16

05
10
25

00

05
10
15
20
99

00

05
10
15
20
25
30
35
40
45
99

00

05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
99

00
05
10
15
20
15
00

05
10
15
99

00
05
10
15
20
25
99

TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (TSS)

PASSA-FAUNA

OUTROS ELEMENTOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

FECHAMENTOS

PAREDE
DIVISORIA

GRADE E GRADIL

MURO

OUTROS FECHAMENTOS

ESQUADRIAS

PORTA
JANELA

PORTAO

PELE DE VIDRO
CLARABOIA

BRISE

ALGAPAO

VENEZIANA FIXA
TELA MOSQUEITEIRO
OUTRAS ESQUADRIAS

ACABAMENTOS

CONTRAPISO
REVESTIMENTO DE PISO
SOLEIRA E PINGADEIRA
REVESTIMENTO DE PAREDE
FORRO

ACABAMENTO DE TETO
RODATETO

RODAMEIO

RODAPE
IMPERMEABILIZACAO
ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS

COBERTURA

TELHA

RUFO

TOLDO E MEMBRANA

CUMEEIRA

OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
AMBIENTES

ESPACO
SETORIZAGCAO

MOBILIARIO

OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTES

ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE
BARRA DE ACESSIBILIDADE

BANCO DE TRANSFERENCIA

PISO TATIL

ELEMENTOS DE COMUNICACAO

ALARME AUDIOVISUAL

OUTROS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA

PLANO DE EXECUCAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX




PLANO DE EXECUCAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

PR 17 00 TRANSPORTE ECONTROLE
PR 17 05 ELEVADOR

PR 17 10 ESCADAROLANTE

PR 17 15 ESTEIRA ROLANTE

PR 17 20 PLATAFORMA ELEVATORIA
PR 17 25 PONTEROLANTE

PR 17 30 MONTA-CARGA

PR 17 35 TRANSPORTADOR

PR 17 40 ELEVADOR DE CANECAS

PR 17 45 BALANCA

PR 17 50 TOMBADOR

PR 17 55 SCANNER

PR 17 60 CANCELA

PR 17 65 CATRACA

PR 17 99 OUTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE
PR 18 00 DISTRIBUICAO DE FLUIDOS
PR 18 05 TUBO

PR 18 10 CONEXAO DE TUBOS

PR 18 15 DUTO

PR 18 20 CONEXAOQ DE DUTOS

PR 18 25 VALVULASE REGISTROS

PR 18 30 CAIXADE PASSAGEM

PR 18 35 RESERVATORIO

PR 18 40 FILTRO

PR 18 45 BOMBA

PR 18 50 COMPRESSOR

PR 18 99 OUTROS ELEMENTOS DE DISTRIBUICAO DE FLUIDOS
PR 19 00 INSTALACOES AVAC

PR 19 05 EVAPORADOR

PR 19 10 CONDENSADOR

PR 19 15 EXAUSTORE INSUFLADOR
PR 19 99 OUTROS ELEMENTOS DE INSTALACOES AVAC
PR 20 00 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS
PR 20 05 LOUCAS

PR 20 10 METAISE ACABAMENTOS
PR 20 15 ACESSORIOS

PR 20 20 HIDROMETRO

PR 20 25 COLETORSOLAR

PR 20 30 AQUECEDOR DE PASSAGEM
PR 20 35 BOILER

PR 20 40 CALDEIRA

PR 20 45 CALHA

PR 20 50 RALO

PR 20 55 FOSSA

PR 20 60 SUMIDOURO

OUTROS ELEMENTQS DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E
PLUVIAIS

PR 20 99

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
Conforme Caderno BIM XX

Conforme Caderno BIM XX
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PR
PR
PR
PR
PR
PR

PR

PR
PR
PR
PR
PR

PR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

PR

PR
PR
PR
PR
PR

21
21
21
21
21
21

21

21
21
21
21
21

21

22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

23

24
24
24
24
24

00
05
10
15
20
25

30

35
40
45
50
55

99

00
05
10
15
20
25
99
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

99

00
05
10
15
20

INSTALAGCOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
LUMINARIA DE EMERGENCIA

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

DETECTOR

ACIONADOR MANUAL

AVISADOR E ALARME

VALVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA) E/OU COMANDO SECCIONAL
(Cs)

CHUVEIRO AUTOMATICO

HIDRANTE

MANGUEIRAS E MANGOTINHOS

EXTINTOR

DAMPER

OUTROS ELEMENTOS DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE
A INCENDIO

INSTALACOES DE SEGURANCA
GUARDA-CORPO E CORRIMAO

LINHA DE VIDA

ESCADA MARINHEIRO

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES
OUTROS ELEMENTOS DE INSTALACOES SEGURANCA
INSTALACOES ELETRICAS, COMUNICAGAO E DADOS
ELETRODUTO

CONEXAO DE ELETRODUTOS
ELETROCALHA

CONEXAQ DE ELETROCALHAS

CABOS

PAINEL ELETRICO

CAIXA DE DERIVACAO

LUMINARIA

SENSOR

POSTE E TORRE

GERADOR E ACESSORIOS
TRANSFORMADOR E ACESSORIOS
PAINEL FOTOVOLTAICO

BATERIA

MEDIDOR DE ENERGIA

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E LOGICA
EQUIPAMENTOS DE CFTV E CATV

OUTROS ELEMENTOS DE INSTALACOES ELETRICAS, COMUNICACAO E
DADOS

SPDA E ATERRAMENTO
CAPTOR

CABO DE ATERRAMENTO
BARRA CHATA

HASTE
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CAIXA DE EQUALIZACAO

OUTROS ELEMENTOS DE SPDA E ATERRAMENTO
INSTALACOES DE GAS E PRESSAO

CILINDRO

TANQUE

MANOMETRO E PRESSOSTATO

OUTROS ELEMENTOS DE INSTALACOES DE GAS E PRESSAQ
IMPLANTAGAO E PAISAGISMO

CALCADA

GRAMAS E SIMILARES

ARVORE E ARBUSTO

CERCA

MOBILIARIO URBANO

ORNAMENTO

EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER

OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAGAO E PAISAGISMO
INFRAESTRUTURA FERROVIARIA

LASTRO

DORMENTE

TRILHO

OUTROS ELEMENTOS FERROVIARIOS
INFRASESTRUTURA AEROPORTUARIA

BIRUTA

INDICADOR DE TRAJETORIA DE APROXIMACAO DE PRECISAO (PAPI)
LUMINARIA DE BALIZAMENTO

REGULADOR DE CORRENTE CONSTANTE (RCC)

OUTROS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA

DISPOSITIVOS DE AMARRACAQ

DEFENSA MARITIMA

ELEMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA NAUTICA
LANTERNA NAUTICA

SISTEMA DE FUNDEIO

EMBARCAGAQ

EQUIPAMENTOS DE CAIS

OUTROS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA PORTUARIA
TONEL

ARCO INVERTIDO

CAMBOTA

OUTROS ELEMENTOS DE TUNEL
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PLANO DE EXECUGAOQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA

INFORMA(;GES DOCUMENTAIS

ORIENTACOES:

A CONTRATADA devera observar o conjunto de documentos técnicos exigidos no Termo de Referéncia
como pranchas de projeto, planilhas com quantitativos, memoriais descritivos, memaérias de calculo, os
quais deverao ser apresentados conforme padrao estabelecido pela contratante.

Exemplo de quadro para edificagoes

ENTREGA DAS INFORMACOES NAO GEOMETRICAS

ATRIBUTO X X X X X
GOV_PR X X X X

[...] COMMON X X X X

[...] BASE QUANTITIES X X X
X X

CONJUNTOS ESPECIFICOS POR ELEMENTO

Exemplo de quadro para infraestrutura

ENTREGA DAS INFORMACOES NAO GEOMETRICAS

ATRIBUTO X
GOV_PR X
[...] COMMON X

[...] BASE QUANTITIES

X X X X X
X X X X X
X X X X X

CONJUNTOS ESPECIFICOS POR ELEMENTO

4, VALIDACEO DO FLUXO DE TRABALHO EM BIM

A contratante podera solicitar a Contratada uma demonstragao prévia da estruturacao do ambiente
colaborativo e dos procedimentos adotados pela equipe técnica responsavel, exemplificando como
funcionara na pratica o fluxo de trabalho BIM apresentado pela Contratada no Plano de Execugao BIM
(BEP). Sugere-se que a apresentagao ocorra na reuniao de partida. Adicionalmente, podera ser
requerida a Contratada a demonstracao da exportacao das informagoes graficas e nao graficas do
modelo, conforme especificado nas fichas técnicas dos elementos, preferencialmente antes da entrega
da Parcial 01.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA
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67 5. PADRAO DE NOMENCLATURA

68
69

70 6. MAPA DE PASTAS PARA CDE

71 Exemplo de quadro para edificagdes

AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) UTILIZADO PELO CONTRATANTE:

PREENCHER COM NOME DO AMBIENTE COMUM DE DADOS

ITEM PASTA SUBPASTAS

01 PLANO DE EXECUCAO BIM
02 DOCUMENTOS CONTRATUAIS
03 LEVANTAMENTO DE CONDICOES EXISTENTES

04 ESTUDO PRELIMINAR

01. ARQUITETURA (ARQ)
02. INSTALAGOES ELETRICAS (ELE)

05 ANTEPROJETO
03. ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (EST)

06 PROJETO BASICO
07 PROJETO LEGAL
08 PROJETO EXECUTIVO
09 DOCUMENTOS DE OBRA
10 AS BUILT
DISCIPLINAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

72

73
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74 Exemplo de quadro para infraestrutura

AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) UTILIZADO PELO CONTRATANTE:

PREENCHER COM NOME DO AMBIENTE COMUM DE DADQS

ITEM PASTA SUBPASTAS

01 PLANO DE TRABALHO

02 PLANO DE EXECUCAOQ BIM

03 MODELOS BIM

04 RELATORIO DAS ANALISES PARCIAIS
DISCIPLINAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

75

76

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA



ﬂ PLANO DE EXECUGAOQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/0BRA
77 PARTE 2 - RESPOSTA AOS REQUISITOS DA CONTRATANTE

78  Esta parte do documento devera ser preenchida pela Contratada e tem por objetivo evidenciar os
79  processos e responsabilidades, aléem de definir as informagdes que serao geradas, compartilhadas e
80  entregues a Contratante. Também detalha os fluxos de trabalho colaborativos e as ferramentas a
81 serem utilizadas, de forma a garantir a colaboragdao entre as partes envolvidas e assegurar o

82  cumprimento do escopo da contratacao.

83 1. QUADRO DE RESPONSABILIDADES

ATIVIDADE RESPONSAVEL FUNCAO

Plano de Execugao BIM Nome Engenheiro Civil
Coordenacao BIM Nome Coordenador BIM
Desenvolvimento do Projeto Estrutural

Compatibilizacao

Controle de qualidade

Planejamento de Execucao de Obra

84 2. FERRAMENTAS BIM

DISCIPLINA FERRAMENTA PLUGIN m FORMATOS

Coordenacao 3D
Terraplenagem
Levantamento
Estrutura

Hidraulica

85
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86 3. ESTRATEGIA DE FEDERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA
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87 4. FLUXO DE TRABALHO DA CONTRATADA
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89

90

5. CONTROLE DE QUALIDADE

PLANO DE EXECUGAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/0OBRA

ITENS ANALISADOS DESCRI(;AO TIPO DE \IERIFICACEO

Codificacao e nomenclatura de
arquivos

Verificacao da origem e
estruturacao dos modelos BIM

Compatibilizacdo de projetos e
modelos BIM

Deteccao de elementos sobrepostos
e/ou duplicados

Verificacao de informacoes
geométricas, nao geomeétricas e
documentais

Conformidade entre pranchas de
projetos e modelos BIM

Atendimento a normas e padroes
técnicos

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO PARANA

Verificacao da conformidade com o padrao
estabelecido pela contratante.

Analise do ponto de insercao, sistema de
coordenadas e demais parametros de
referéncia.

Analise da coeréncia e integracao entre as
diferentes disciplinas envolvidas.

Identificacao e correcao de inconsisténcias
geométricas no modelo.

Conferéncia da completude e precisao dos
dados exigidos.

Validacao da consisténcia entre os
documentos graficos e os modelos digitais.

Comprovacao do cumprimento das normas
vigentes e das diretrizes da contratante.

[JAutomatica [Visual

[JAutomatica [Visual

CJAutomatica [Visual

CJAutomatica [Visual

CJAutomatica [Visual

[JAutomatica [Visual

[JAutomatica [Visual




PLANO DE EXECUGAO BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/OBRA
91 6. SUGESTOES DE ALTERACﬁES DOS REQUISITOS DE |NFORMA(;I‘:\0 DA CONTRATANTE

92
93
94

95
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PLANO DE EXECUGAQ BIM (BEP)
PR-000 NOME DO PROJETO/0OBRA
APENDICE A

FICHA TECNICA - NIVEL NECESSARIO DE INFORMACAO

[A contratante podera incluir neste apéndice fichas técnicas do Nivel Necessario de Informacao (LOIN)

que divirjam das apresentadas pelo Caderno BIM da instituicao].
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